



Augmentation de la productivité

SI

SI

Création de plus de valeur

Diminution des coûts

Qui implique

Innovation

Qui passe par le

Projet

Univers inconnu

Décisions irréversibles

Est caractérisé par

Cash-flow négatif

Peut être

Local

Transversal

Sorti

Join-venture

Est organisé en

Ingénierie simultanée

Développement séquentiel

Coordination de projet

Direction de projet

Projet sorti

Où se déroulent

Nécessite

Permet

Qui se déroule

Pose des problèmes

Est structuré dans l'entreprise en

Cordinateur

Chefs de projet métier

directeur de projet

Dans lequel

Les intervenants

Quittent

Leur branche métier pour le projet

Plusieurs fonctions en même temps

Un avant-projet

Gain de temps et d'argent

Fonction par fonction

D'aller-retours aux interfaces