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Diagnostic d'un projet
étude

Délai

Temps limité

Pénalités retard

Deadlines

Qualité

Fonctions

Fiabilité

Ergonomie

Coût

Salaires

Machines

Prestations

Achats

Acteurs du projet

Système-client

Client 

Chef de projet

Equipe projet

Parties prenantes

Ressources humaines

Tâches

Additives

Disjointes

Communes

Discrétionnaires

MOTIVATION

Stimulation Besoins Critères

Approche externe Approche interne

Conditions de motivation

Individuelle Autres

Dynamique de groupe
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